

SITUAȚIE PROIECTE IMPRUMUT FEN

Titlu proiect	HCl speșare indicator tehnico-economic	Numărul și data contractului de servicii	Valoarea studiului proiect din care	Valoarea plății a prestațiilor (inclusiv TVA, din care):					Căsuțele reduse					Suma decontată eligibil - CA	Suma plății a redcontate eligibil - CR	Căsuțele eligibile pentru de achiziț (conținutul)	Căsuțele eligibile pentru de achiziț (conținutul)	Valoarea impozitată pentru modificarea HCl 8/7/2022	Trageri de impozitat			Data finală de implementare conform contractului							
				Valoarea plății a prestațiilor inclusiv TVA	Valoarea plății a prestațiilor inclusiv TVA	Valoarea plății a prestațiilor inclusiv TVA	Valoarea plății a prestațiilor inclusiv TVA	Valoarea plății a prestațiilor inclusiv TVA	eligibil	plătibil	rețineri de plăți	Suma decontată eligibil - CA	Suma plății a redcontate eligibil - CR						Suma plății a redcontate eligibil - CR	2021	2022		2024						
1	Sistem modular pentru consolidarea capacității de rezistență a cazării sanitare COVID-19	HCl 106/31.03.2021	77/2012.2021 44/30.03.2022	45.385.323,08	14.611.723,46	12.419.964,97	2.181.278,51	0,00	30.973.399,60	39.150,24	0,00	30.973.399,60	0,00	0,00	1.201.753,76	0,00	0,00	0,00	39.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680.671,00	11.900.800,00	31.12.2023	
2	Modernizare DJ 571 - Intersecția DJ 57 - Moneasa - Chiebd (Intersecția DJ 57)	HCl 154/12.08.2020	Nr. 11.131/15.10.2021	3.398.296,65	2.296.544,89	2.290.694,19	0,00	46.900,70	1.101.753,76	0,00	0,00	1.201.753,76	0,00	0,00	5.341.983,09	0,00	0,00	0,00	2.296.544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.348,00	2.156.850,00	31.12.2023	
3	Proiect de studiu de fezabilitate și proiect de execuție pentru lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 102/17.04.2018	HCl 81/17.04.2018 HCl 82/17.04.2018	Contract nr. 4231/06.05.2019 data care de la 04.10.2020 până la 04.10.2022	12.178.988,01	6.836.998,92	4.702.896,25	1.314.299,69	156.799,98	5.341.983,09	0,00	0,00	5.341.983,09	0,00	0,00	5.341.983,09	0,00	0,00	0,00	30.973.399,60	11.471.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.348,00	2.156.850,00	31.12.2023	
4	Modernizarea DJ 608 Figeș (DN6) - Omb - Buzac (DN6)	HCl 129/29.06.2018	3850/26.02.2019	125.469.829,79	124.253.293,02	105.915.311,02	16.523.911,60	2.485.686,40	1.265.520,77	18.708.020,64	231.885,55	984.685,22	10.799.020,64	0,00	0,00	5.341.983,09	0,00	0,00	0,00	124.253.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.579,00	2.156.850,00	30.02.2023
5	Recluzarea infrastructurii de instalații și echipamente cu impact în reziliența de urgență la COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Meșu - Ștefăneș 7	HCl 19/31.03.2022	1585/13.02.2022	11.669.674,93	10.641.210,00	10.641.210,00	0,00	0,00	2.022.464,93	223.245,60	0,00	2.022.464,93	0,00	0,00	2.022.464,93	0,00	0,00	0,00	10.641.210,00	2.022.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.363,00	1.622.274,47	30.08.2023	
TOTAL				199.296.114,66	158.639.276,31	135.712.894,43	20.259.126,80	2.987.737,88	48.644.188,13	18.971.151,88	231.885,55	40.422.510,60	10.747.120,88	233.245,60	139.649.350,43	42.718.079,38	47.720.694,35	0,00	0,00	31.290.569,88	15.229.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2023			

SEF SERVICIU
CRISTINA MOCANU

SE APPROBA
PREȘEDINTE
ROMEO DAN DUNCA