



CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Nr. 8.713 din 26.05.2020

În temeiul art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare și al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de lucrări,

1. Părțile contractante

UAT - JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, cu sediul în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, cod poștal 320084, telefon +40 0255/211420/fax +40 0255/211127, e-mail cjcs@cjcs.ro, cod fiscal 3227890, cont RO86TREZ24A510103580102X deschis la Trezoreria Reșița, reprezentat legal prin domnul Președinte Silviu HURDUZEU, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

ASOCIEREA S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. – S.C. AQUA PARC S.R.L. – S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. reprezentată prin **S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L.** în calitate de Lider, cu sediul în Oraș Gataia, Str.Carpați nr.70, Județul Timis, Cod unic de înregistrare: 26291604, nr. de ordine în Registrul Comertului: J35/2390/2009, Tel: 0730 - 060863, Fax: 0256 – 410198, Email: juridic@maxagro.ro, cont RO35TREZ6215069XXX018886 deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin împuternicit ZIFCEAK IANCO, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte

2. Definiții

În prezentul Contract, cuvintele și expresiile definite vor avea următoarele semnificații:

2.1 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare și al lucrărilor executate în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia.

2.2 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

2.3 Contract de achiziție publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între un operator economic și o autoritate contractantă, care are ca obiect execuția de lucrări și servicii de proiectare.

2.4 Standard – reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislația aplicabilă obiectului contractului;

2.5 Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante;

2.6 Forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

2.7 Zile – zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; „an” - 365 de zile.

2.8 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract .

2.9 Data de începere a proiectării - înseamnă data notificată de către achizitor cu privire la începerea activității de proiectare.

2.10 Data de începere a lucrărilor de execuție - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de Achizitor.

2.11 Durata de Execuție - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare, a avizării PT-ului și a lucrărilor de execuție, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data notificării de către Achizitor cu privire la începerea activității de proiectare;

2.12 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu executarea contractului, conform Ofertei.

2.13 Documentele Executantului - înseamnă calculele, programele de computer și alt software, planșe, manuale, modele și alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului.

2.14 Utilajele și Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.

2.15 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.

2.16 Materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor ce face sau fac parte din lucrările care fac obiectul prezentului contract.

2.17 Echipamente - înseamnă mașinile, și aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din lucrările care fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract.

2.18 Amplasament - înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire.

2.19 Șantier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului

2.20 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum și orice modificare a acestora în condițiile legislației achizițiilor publice.

2.21 Perioada de garanție - perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare.

2.22 Proiectarea - înseamnă, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic de execuție, a documentației tehnice care include printre altele studii, avize, autorizații conform caietului de sarcini și a Ofertei.

2.23 Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor - toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul contract pe care trebuie să le îndeplinească Executantul/proiectantul pe durata execuției lucrărilor.

2.24 Diverse și neprevăzute - reprezintă procentul de 1,6 % din prețul contractului de achiziție publică, reglementat în Secțiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări apărute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate inițial și prețul contractului, modificări ce pot fi incidente în perioada de valabilitate a contractului și nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia și care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adițional de modificare a contractului, semnat de părți.

2.25 Subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

2.26 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.

2.27 Legea specială – Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

3. Interpretări

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

4.1 Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de construcții de drumuri la obiectivul de investiții „MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586 A (SECĂȘENI) - INTERSECȚIE CU DN 57 (GRĂDINARI)”.

4.2 Contractul se va executa în trei etape principale și anume:

Etapa I - Servicii de Proiectare tehnică:

- Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor D.T.O.E. - Conținutul-cadru al Documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor este prevăzut în Anexa nr. 1, secțiunea C, din Legea nr. 50 din 1991



privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată 2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Proiect Tehnic de execuție - conținutul cadru al Proiectului Tehnic este prevăzut în Anexa nr. 10, din HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare,.

Etapa II - Execuția lucrărilor în baza Proiectului tehnic de execuție verificat și autorizat conform prevederilor legale.

Această etapă se va demara după obținerea avizului organismului intermediar (O.I) ADR VEST pentru proiectul tehnic (ordinul de începere a execuției lucrărilor va fi emis după obținerea avizului OI ADR VEST pentru proiectul tehnic).

Etapa III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Se vor asigura serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor și dacă situația o va impune și în perioada de garanție a acestora.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de 20.735.717,49 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii în sumă de 3.939.786,32 lei, valoarea totală fiind de 24.675.503,81 lei, defalcată după cum urmează:

- valoarea aferentă serviciilor de proiectare tehnică - Etapa I, în cuantum de 98.600,00 lei, fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii în sumă de 18.734,00 lei, valoarea totală fiind de 117.334,00 lei;

- valoarea aferentă execuției lucrărilor - Etapa a II -a, în cuantum de 20.596.817,49 lei, fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii în sumă de 3.913.395,32 lei valoarea totală fiind de 24.510.212,81 lei.

- valoarea aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului - Etapa III, în cuantum de 40.300,00 lei, fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii în sumă de 7.657,00 lei, valoarea totală fiind de 47.957,00 lei.

5.2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute reprezintă sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, în condițiile prevăzute la art. 221 din lege, cu modificarea prin act adițional a contractului de lucrări și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute de 1,60 %, din prețul contractului de achiziție publică, cuprinzând liniile de buget 1.2, 1.3, 3.1.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de maxim 16 luni de la semnarea Contractului de către ambele părți.

7. Documentele contractului

a) caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare - Anexa 1;

b) propunerea tehnică - Anexa 2, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) propunerea financiară - Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) garanția de bună execuție a contractului - Anexa 4

e) angajamentul ferm de susținere Nr. A88/11.03.2020 din partea terțului GENERAL TRUST ARGES S.R.L. - Anexa 5;

f) contractul de subcontractare nr. 349/22.05.2020, încheiat între Asocieria Maxagro Center S.R.L.-Aqua Park S.R.L.-MGM Design S.R.L. și S.C. Electromontaj S.A., Sucursala Craiova - Anexa 6;

g) acord de asociere încheiat între Maxagro Center S.R.L.-Aqua Park S.R.L.-MGM Design S.R.L. - Anexa 7

h) graficul general de realizare a investiției – Anexa 8

i) instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, dacă este cazul - Anexa 9

j) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.

8. Obligațiile Achizitorului

8.1 Achizitorul va pune la dispoziția Executantului următoarele:

- Expertizele tehnice faza DALI;
- DALI elaborat de SC TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L;
- P.A.C elaborat de SC TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L;

- Documentația economică cu cantitățile de lucrări estimate, aprobată prin Cererea de finanțare;
- Studii de teren (topo, geo, etc.);
- CU și avizele obținute;
- Studiu de semnalizare rutieră
- Autorizația de Construire

8.2 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Executantului amplasamentul lucrărilor.

8.3 Achizitorul va furniza, la cererea Executantului, informații pe care le deține și care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

8.4 Achizitorul are obligația de a furniza Executantului autorizațiile care cad în sarcina sa.

8.5 Recepția și verificarea proiectului tehnic, întocmit de Executant, prin specialiști verficatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități angajați de către achizitor, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectului tehnic;

8.6 Plata corespunzătoare și la termenele contractuale a serviciilor prestate și a lucrărilor executate.

8.7 Achizitorul va notifica Executantul cu privire la identitatea reprezentanților săi în șantier.

9. Obligațiile Executantului

9.1. Executantul se obligă să realizeze obiectul prezentului contract în termenele stabilite, respectiv:

- **2 luni - durata totală a serviciului de proiectare (etapa I)**, de la emiterea Ordinului privind începerea serviciului, din care:

- **documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor**, elaborată conform Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții*, republicată 2004, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 1, secțiunea C) va fi predată în termen de 1/2 lună de la emiterea Ordinului privind începerea serviciului.

- **proiect tehnic de execuție+detalii de execuție**, elaborat conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, va fi predat în termen de 2 luni de la emiterea Ordinului privind începerea serviciului.

- **12 luni - durata totală a execuției lucrărilor (etapa II)** de la emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor.

- **12 luni - durata totală a serviciului asistență tehnică** din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (etapa III) de la emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor.

La durata totală de execuție se vor adăuga 2 luni, termen necesar pentru verificarea PT-ului de către verficatorul de proiect și avizarea proiectului tehnic de către finanțator (OI ADR VEST).

9.2 Executantul serviciului de proiectare tehnică răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

- precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;
- asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
- prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verficatori de proiecte atestați, stabiliți de către Achizitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
- elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor;
- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verficatori de proiecte atestați, la cererea achizitorului;
- participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
- asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
- asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor.
- Executantul serviciului de proiectare tehnică răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.
- Executanții serviciului de proiectare tehnică (proiectanții), precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

9.3 Alte sarcini ale Executantului serviciului de proiectare tehnică:



a) efectuarea unor investigații geotehnice de detaliu, dacă este cazul, pentru sectoarele de drum identificate ca fiind instabile;

b) elaborarea documentației tehnice astfel încât aceasta să îndeplinească toate cerințele impuse prin avizele și acordurile emise de instituțiile abilitate, care au stat la baza obținerii autorizației de construire și să elaboreze, dacă va fi cazul, orice alte documentații tehnice necesare perioadei de execuție.

c) indicarea pe planurile de situație poziționarea exactă a utilităților existente în limitele lucrărilor de construcții propuse și măsurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea și/sau relocarea acestora se va realiza, obligatoriu, cu înștiințarea și consultarea deținătorilor de utilități. Executantul va indica în cadrul pieselor desenate utilitățile care se mențin și cele care se vor reloca.

d) Executantul serviciului de proiectare tehnică are obligația asigurării prezenței reprezentanților săi în șantier/sediul Achizitorului, la solicitarea reprezentanților achizitorului (diriginți de șantier, echipa de implementare a proiectului) ori de câte ori situația o impune și ori de câte ori primește o solicitare scrisă sau sub orice altă formă de comunicare;

e) elaborarea documentațiilor tehnice de către executantul serviciului de proiectare respectând prevederile legislației în vigoare, prevederile Contractului de finanțare nr. 857/2017 precum și "Ghidul Solicitantului" și orice alte instrucțiuni/ordine emise de AM POR/OI;

f) actualizarea devizului general la cererea Achizitorului ori de câte ori este nevoie pe parcursul execuției până la recepția la terminarea lucrărilor;

g) Executantul serviciului de proiectare tehnică va completa Anexa 6.1.2 d din Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 – Axa prioritară 6 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 6.1, cu indicarea corespondenței cu documentația tehnică și se va preda odată cu predarea documentației;

h) va întocmi planul de securitate și sănătate în muncă;

i) va întocmi instrucțiunile de exploatare și întreținere, precum și prevederile scrise privind urmărirea comportării în timp a construcției;

j) orice alte studii necesare proiectării, dacă situația o va impune;

k) orice alte documente sau planșe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obținerea aprobărilor și executarea Lucrărilor.

l) orice alte documentații solicitate de către Dirigințe și/sau Achizitor.

m) asigurarea verificării documentației prin care se adoptă noi soluții de proiectare, care schimbă condițiile din proiectul inițial, prin specialiști verficatori de proiecte.

Executantul serviciilor de proiectare va deține în mod obligatoriu toate autorizațiile ce se impun pentru proiectarea tuturor categoriilor de lucrări prevăzute prin DALI.

Executantul serviciului de proiectare tehnică va asigura verificarea proiectelor prin specialiști verficatori de proiecte atestați, pentru noile soluții de proiectare, care schimbă condițiile din proiectul inițial, conform cerințelor legale în materie. Verficatorii de proiecte trebuie să acopere toate domeniile de verificare pe care le necesită punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Anterior oricărei activități de verificare, pentru fiecare persoană propusă ca verficator se vor prezenta Achizitorului documentele în vigoare prin care se dovedește calitatea de verficator atestat a persoanei respective, pentru domeniul necesar proiectului. Numai persoanele pentru care s-a obținut anterior aprobarea Achizitorului în ce privește calitatea de verficator, vor putea efectua verificarea proiectelor.

n) emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, revizia planșelor, după caz, contrasemnate de experți tehnici și de verficatori de proiecte atestați, conform legislației în vigoare;

o) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentată orice modificare suplimentară sau renunțare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantități.

p) în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verficatorilor de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare;

q) emiterea de documente care sunt în sarcina Executantului serviciului de proiectare tehnică pe tot parcursul execuției și pentru finalizarea proiectului;

r) în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor, va fi întocmită documentația "As built" de către proiectant.

9.4 Documentația tehnico-economică care face obiectul prezentului contract corectă și completă, se prezintă Achizitorului în vederea verificării, de către verficatorii tehnici atestați, precum și avizării proiectului tehnic de către finanțator (OI ADR VEST).

9.5 Dacă elemente ale documentației tehnico-economice sunt necorespunzătoare acestea sunt corectate /revizuite de Executantul serviciului de proiectare tehnică pe cheltuiala sa. Achizitorul, are dreptul, în perioada de verificare, să înștiințeze Executantul dacă un Document al acestuia nu corespunde prevederilor Contractului. Dacă un document al Executantului este necorespunzător, acesta va fi corectat pe cheltuiala Executantului, revizuit și retransmis în vederea reverificării.

9.6 În situația în care refacerea documentației tehnico-economice însumează mai mult de 30 zile lucrătoare, iar refacerea documentației nu se datorează acțiunii/inacțiunii Executantului, Graficul general de realizare a investiției se reactualizează corespunzător cu acordul Părților, prin act adițional. În situația în care refacerea documentației a rezultat din culpa Executantului, Achizitorul are dreptul să perceapă penalități de întârziere.

9.7 Execuția lucrărilor la obiectiv se va realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite și verificate în cadrul activității de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate și autorizate de către Achizitor, respectiv de către alte organisme de autorizare conform prevederilor legale.

9.8 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizarea a investiției, actualizat, dacă este cazul (Anexa 8).

9.9 Executantul are obligația de a respecta graficul general de realizare a investiției. (Anexa 8.) Programul de control al obiectivului de investiții se întocmește de proiectant, Executantul având obligația să-l respecte potrivit prevederilor legale.

9.10 În termen de 5 zile de la data semnării contractului, Executantul va solicita și organiza o întâlnire de lucru cu Achizitorul la sediul acestuia, în vederea stabilirii modului de colaborare în perioada de elaborare a documentațiilor tehnice.

9.11 În termen de 5 zile de la primirea notificării de începere a execuției lucrărilor, executantul va transmite dirigintelui de șantier desemnat programul de execuție a lucrărilor, detaliat și datat corespunzător, împreună cu o listă a tuturor permiselor necesare și a termenelor pentru obținerea acestora, în scopul executării în bune condiții a lucrărilor conform termenului de execuție asumat prin ofertă.

9.12 Executantul va completa Planul SSM cu respectarea prevederilor HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.

9.13 Executantul, în perioada în care are posesia șantierului sau părți de șantier, va fi responsabil pentru asigurarea iluminării, protecției și a altor măsuri pentru a face ca lucrările provizorii, depozitarea materialelor, excavațiile, lucrările parțial terminate, etc. să fie sigure pentru public și pentru utilizatorii drumului.

9.14 Executantul va menține funcționale accesesele la toate proprietățile de-a lungul drumului în cursul execuției lucrărilor. Acolo unde este inevitabilă blocarea unor asemenea accese, conform celor agreeate cu dirigințele de șantier, și datorită apropierii lucrărilor, Executantul va înștiința, cu cel puțin 10 zile înainte, locuitorii proprietăților afectate în legătură cu operațiile, astfel încât inconveniențele să fie minime, iar atunci când este posibil, să se asigure accesul temporar. În niciun caz nu va fi blocat niciun acces pentru mai mult de douăsprezece ore.

9.15 Executantul va identifica locul/locurile, stabilite prin DTOE, pentru a-și stabili organizarea de șantier în care să execute construcții sau amenajări la construcții existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces-auto și căi ferate, bransamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea. Executantul va fi responsabil pentru aducerea terenurilor folosite pentru organizarea de șantier, gropile de împrumut, lucrări provizorii și altele asemenea, la condițiile inițiale.

9.16 Executantul va localiza propriile zone de colectare și depozitare a reziduurilor și a materialelor nedorite, cât și a materialelor ce urmează a fi puse în operă în conformitate cu regulamentele și procedurile locale privind transportul și depozitarea. Executantul va obține toate aprobările necesare de la autoritățile locale și de la alții pentru organizarea sa de șantier precum și autorizația de construire – DTOE, pe cheltuiala sa. Executantul va fi responsabil pentru drumurile folosite în șantier, în conformitate cu legile și regulamentele românești privind utilizarea acestora.

9.17 Executantul, la solicitarea dirigintelui de șantier, va furniza toate informațiile cu privire la calitatea lucrărilor și orice alte detalii solicitate de acesta.

9.18 Pe perioada derulării contractului de lucrări, Executantul are responsabilitatea semnalizării și menținerii în stare tehnică corespunzătoare a desfășurării traficului în condiții de siguranță a drumului, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 2006, cu modificările și completările ulterioare, normele tehnice în vigoare de semnalizare a lucrărilor, instituirea de restricții de circulație, și în conformitate cu art. 40 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată 1998, cu modificările și completările ulterioare.



9.19 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod, tunel sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

9.20 În situația prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

9.21 Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant pe durata existenței șantierului.

9.22 Executantul va executa toate lucrările și va lua toate măsurile pentru protecția mediului și reducerea impactului asupra mediului în conformitate cu toate legile în vigoare în România și pentru securitatea muncii.

9.23 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

9.24 Executantul va menține un Jurnal al lucrărilor la zi, în formatul agreeat de dirigintele de șantier. Jurnalul lucrărilor va fi ținut pe șantier de reprezentantul Executantului, șeful de șantier sau altă persoană desemnată și notificată dirigintelui de șantier și Achizitorului.

9.25 Executantul serviciului de proiectare tehnică va asigura asistența tehnică pe toată durata de execuție a lucrărilor de investiții. Prin asistență tehnică Executantul serviciului de proiectare tehnică îndeplinește următoarele obligații:

- verificarea calității execuției;
- urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect;
- urmărirea reglementărilor tehnice în vigoare, a tehnologiilor de execuție;
- participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generală, identificarea și predarea bornelor de reper aferente lucrărilor;
- participarea la toate fazele determinante, stabilite prin proiect, împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și ori de câte ori este solicitat de către Achizitor;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție;
- efectuarea de modificări ale documentației sau adoptarea de noi soluții care schimbă condițiile inițiale, numai cu respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 2016, cu modificările și completările ulterioare și cu acordul Achizitorului;
- elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării lucrărilor în cazul unor modificări ale soluțiilor stabilite inițial în proiect;
- emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, revizia planșelor, după caz, contrasemnate de experți tehnici și de verificatori de proiecte atestați, conform legislației în vigoare;
- verificarea și emiterea dispozițiilor de șantier în situațiile în care în timpul execuției au apărut situații neprevăzute;
- emiterea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentată orice modificare suplimentară sau renunțare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantități;
- participarea reprezentanților Executantului serviciului de proiectare tehnică când este solicitată prezența acestora de către Achizitor;
- urmărirea respectării prevederilor din proiect, a programului calității și respectarea normelor în vigoare;
- în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare;
- pregătirea și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor esențiale aprobate de către Inspekția de Stat în Construcții;
- participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de Executantul serviciului de proiectare tehnică, pe parcursul execuției;
- colaborare permanentă cu Achizitorul și cu ceilalți factori implicați în realizarea proiectului;
- emiterea de documente care sunt în sarcina Executantului serviciului de proiectare tehnică pe tot parcursul execuției și pentru finalizarea proiectului;
- în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor va fi întocmită documentația "As built" de către Executantul serviciului de proiectare tehnică;
- întocmirea documentației privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției;
- participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmirea Referatului proiectanților pe specialități;

- participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției;
- completarea documentației privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale și transmiterea acesteia către Achizitor;
- participarea Executantului serviciului de proiectare tehnică în calitate de invitat la recepția finală;
- participarea Executantului serviciului de proiectare tehnică la elaborarea cărții tehnice, prin întocmirea și predarea către Achizitor pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor;
- acordare de asistență suplimentară, la solicitarea Achizitorului dacă situația o impune și în perioada de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare;
- alte atribuții conform legislației în vigoare.

9.26 Executantul va întocmi și prezenta Achizitorului un raport lunar și un raport final asupra serviciilor prestate. Atunci când consideră necesar, Achizitorul poate cere executantului să întocmească rapoarte speciale.

Raportările lunare - pe toată perioada contractului, Executantul va transmite rapoarte lunare Achizitorului până la data de 10 a lunii următoare. Fiecare raport va descrie evoluția activităților executantului serviciului de proiectare în detaliu pentru perioada care a trecut.

Rapoartele lunare vor conține cel puțin următoarele: problemele existente în implementarea execuției lucrărilor și care necesită asistență tehnică din partea proiectantului, propunerile executantului serviciului de proiectare tehnică legate de problemele tehnice identificate pentru care nu au fost demarate lucrările de execuție/realizate sub forma de planșe, detalii, liste cantități, memorii tehnice, justificări ale soluțiilor etc. în vederea preîntâmpinării întârzierilor în etapa de execuție.

Raportul final – Executantul va pregăti un raport final care va fi predat achizitorului înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

9.27 Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea Executantului serviciului de proiectare tehnică pe durata execuției lucrărilor va începe odată cu predarea amplasamentului și cu emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor și se va realiza până la recepția la terminarea lucrărilor, cu mențiunea că, în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor (adică până la recepția finală), executantul potrivit legislației în vigoare, va îndeplini responsabilitatea de Proiectant și va fi consemnat ca atare în toate documentele până la semnarea procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții “ **MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586A (SECASENI) - INTERSECȚIE CU DN 57 (GRĂDINARI)**”.

10. Perioada de garanție acordată lucrărilor

10.1 Executantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune- interes.

10.2 Obligația de garanție a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

10.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală și este de 60 de luni (conform ofertei).

10.4 Executantul răspunde, potrivit obligațiilor sale care îi revin pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția acesteia, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării, conform prevederilor și reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 2016, cu modificările și completările ulterioare.

10.5 În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma notificării date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

10.6 Obligația legală de garanție a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

10.7 Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;



ii) unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însoțit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința Achizitorului în timpul executării lucrărilor;

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

10.8 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în această sub-clauză, Achizitorul este liber să contracteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor să fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reținut din sumele convenite acestuia sau din garanția de bună execuție.

10.9 Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de daună rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

11. Reprezentantul Executantului și înlocuirea personalului de specialitate nominalizat

11.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele și referințele persoanei autorizate să primească instrucțiuni în numele său.

11.2 Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru urmărirea executării lucrărilor, și anume a responsabilului tehnic cu execuția sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii și care îi reprezintă legal interesele.

11.3 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (dacă este cazul aplicării unor astfel de factori) În situațiile prevăzute mai sus, Executantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

12. Subcontractarea

12.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

12.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, contractul încheiat cu subcontractantul S.C. Electromontaj S.A.- Sucursala Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Brestei nr.5, J16/3162/1992, cod fiscal RO566.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

12.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

12.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nicio situație răspunderea Executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

13. Terțul susținător

13.1 În cazul în care Executantul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Executantului inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în

cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

14. Garanția de bună execuție

14.1 Executantul va constitui garanția de bună execuție a contractului printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, conform prevederilor art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de 2.073.571,75 lei, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți.

14.2 În cazul în care executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate, Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul va notifica acest lucru Executantului cât și emitentului instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului.

14.3 Garanția de bună execuție emisă în altă limbă decât română va fi însoțită de traducere autorizată în limba română.

14.4 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

14.5 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor.

Achizitorul va executa Garanția de Bună Execuție, în eventualitatea în care:

a) Executantul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție;

b) Executantul nu reușește să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini/instrucțiune/procese-verbale/note de constatare

c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligațiile asumate prin Contract.

14.6 Garanția de bună execuție acordată lucrărilor este de 60 luni și curge de la data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la data semnării Procesului verbal de recepție finală.

14.7 În perioada de garanție, Executantul are obligația, în urma notificării/dispoziției date de Achizitor sau Dirigintele de șantier de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și defectelor a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala sa.

14.8 Executantul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea Lucrărilor de către acesta și remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptățit să obțină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, executantul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defectele remediate.

14.9 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei, și nu sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

14.10 Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

15. Riscurile contractului

15.1 Riscurile legate de contractul de lucrări și care pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de execuție a lucrărilor :

a) Riscuri legate de modificările legislative incidente în elaborarea proiectului;

b) Riscuri privind condiții climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului;

c) Lipsa personalului calificat folosit de executant în activitățile contractului.

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de execuție a lucrărilor, se impune identificarea și adoptarea de către părțile implicate – și anume, Achizitor, Proiectantul Executantului, Executantul și Dirigintele



de șantier – a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

16. Graficul general de realizare a investiției

16.1 Executarea Lucrărilor de proiectare și execuție se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, Anexa nr. 8 la contract, parte integrantă a acestuia.

16.2 Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare a investiției.

16.3 În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfășurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a investiției din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului/ Dirigintelui de șantier, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților.

17. Întârzierea Execuției Lucrărilor

17.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant și recepționate de Achizitor în cadrul termenului convenit de părți, sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de:

a) 0,02 % /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a proiectului în vederea verificării și aprobării de către Achizitor.

Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depășit datorită revizuirilor necesare a fi operate.

Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevanță în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuției lucrărilor.

b) 0,02 % / zi din valoarea restului de executat, în situația epuizării Duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Executantului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate.

17.2 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

17.3 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate.

17.4 Executantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. În această ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatată în scris de către părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract.

17.5 Aceste penalități nu vor exonera Executantul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.

17.6 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.

17.7 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:

a) condițiile climatice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice.

b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanțare din motive neimputabile lui.

Achizitorul va aduce la cunoștința Executantului această situație în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștința despre aceasta,

c) intervenția unei situații ce poate determina imposibilitatea temporară a Executantului de executare a obligațiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului.

Lipsa informării și aprobării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier sau a Executantului de sistare temporară, integrală sau parțială, a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a lucrărilor contractate.

18. Recepția lucrărilor de execuție

18.1 Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea

tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

18.2 Executantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor lucrărilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absență a unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligațiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

18.3 Executantul are obligația de a pune la dispoziția Achizitorului caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

18.4 În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

18.5 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

18.6 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit prezentului contract.

18.7 La finalizarea lucrărilor de construcție Executantul are obligația de a preda Achizitorului Cartea tehnică a construcției, întocmită potrivit legislației în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Dacă este cazul, odată cu cartea tehnică, Executantul va preda Achizitorului și documentațiile de funcționare și/sau autorizare ale echipamentelor achiziționate și montate potrivit contractului.

18.8 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condițiile și normele de securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.

18.9 Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă Achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.

18.10 Achizitorul, prin dirigintele de șantier, are obligația de a se prezenta în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.

18.11 Achizitorul are obligația de a pune Executantului la dispoziție întreaga documentație necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.

18.12 Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

18.13 Executantul se obligă să pună la dispoziția misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz, informațiile și documentele referitoare la proiect.

19. Terminarea lucrărilor

19.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Executantului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

20. Înștiințarea de Recepție

20.1 Executantul are obligația de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

20.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate într-un proces verbal și notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare, sub sancțiunea percepției de penalități.

20.3 Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările



specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

20.4 Achizitorul va proceda la recepția lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Executantului de decizia sa de a recepționa lucrările transmițând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepție la terminarea Lucrărilor.

20.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepție și va elibera Șantierul.

20.6 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate

21. Remedierea Defectelor

21.1 În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 10 din prezentele condiții contractuale, Achizitorul poate să înștiințeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

21.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

21.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăți Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.

21.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

22. Modificarea contractului

22.1 – Modificarea contractului de achiziție publică se poate realiza prin act adițional, doar în condițiile prevăzute de lege și de prezentul contract.

23. Încetarea contractului

23.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- (1) prin ajungerea la termen;
- (2) prin acordul părților;
- (3) pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale de către una dintre părți;
- (4) prin îndeplinirea obiectului contractului ;
- (5) prin denunțare unilaterală a contractului de către Achizitor, în cazul unor decizii ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care furnizorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere.

24. Plata avansului

24.1 Achizitorul poate acorda avans, într-una sau mai multe tranșe, în limita a maxim 10% din valoarea lucrărilor de executat, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor – Etapa II și, în corelație cu Anexa 5 – Acordarea și recuperarea prefinanțării din Contractul de finanțare și HG nr. 264/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare. Nu se va efectua plata în avans în vederea proiectării și asistenței tehnice.

24.2 Achizitorul va acorda avansul numai după constituirea unei garanții de returnare a avansului.

24.3 Sub sancțiunea plății de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.

24.4 La efectuarea plăților pentru lucrările executate, avansul acordat va fi recuperat din sumele datorate în cotă-parte cel puțin egală cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.

24.5 Dacă plata avansului se efectuează în mai multe tranșe, o nouă tranșă va putea fi acordată numai dacă tranșa anterioară de avans a fost integral justificată.

24.6 Sumele reprezentând plăți în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentului contract și nejustificate prin lucrări executate până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, se vor recupera de către Achizitor în condițiile legii. Pentru avansul primit Executantul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinației stabilite prin prezentul contract.

24.7 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părții de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către Achizitor se face cu perceperea dobânzilor și a penalităților de întârziere prevăzute pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul recuperării acestuia.

25. Garanția pentru returnarea avansului

25.1 Valoarea garanției de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

25.2 Garanția de returnare a avansului va fi constituită printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

25.3 Garanția din instrumentul de garantare a returnării avansului trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

25.4 Beneficiarul se obligă să elibereze garanția pentru returnarea avansului, în termen de 5 zile de la data îndeplinirii integrale a obligațiilor contractuale care au determinat acordarea avansului.

26. Situații de Lucrări

26.1 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însușite și confirmate de către dirigințele de șantier și prin situații de lucrări verificate, însușite și confirmate de către Dirigințele de șantier.

26.2 Situațiile de plată se confirmă de către Achizitor în termen de 15 zile de la înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

26.3 Plățile parțiale se efectuează, urmare a comunicării de către Executant a facturii fiscale, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a Executantului; ele nu au valoarea juridică a recepției lucrărilor executate, de către Achizitor.

26.4 În situația în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac obiectul unui diferend între părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre părți a dedus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competente, Achizitorul are obligația de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor sume în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, numai pentru facturile înscrise în notificarea primită de la AM (conform Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor din Contractul de finanțare).

26.5 La intervale stabilite conform graficului de rambursare, Executantul este îndreptățit la plata următoarelor:

Etapa I – Servicii de proiectare

Plata etapa I se va face în baza facturii emise de Executant, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Consiliul Județean Caraș-Severin, precum și după predarea documentației de proiectare, recepționată administrativ de către Beneficiar, în baza procesului verbal de recepție aferent.

Etapa III - Asistență tehnică din partea proiectantului

Serviciile prestate se vor plăti trimestrial, după predarea raportului privind prestarea serviciului, în baza facturilor emise, în termen de 30 de zile de la data înregistrării lor la Consiliul Județean Caraș-Severin, iar ultima tranșă se va plăti numai după predarea Referatului Proiectantului și semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Plata se va face astfel:

-80% din valoarea totală a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, după cum urmează:

- 80% din linia - 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor, progresiv, pe măsura derulării lucrărilor (*procent proporțional din valoarea acceptării la plată a situațiilor de lucrări*) calculată după formula:

$$\text{Valoare decontată} = \frac{\text{Valoare situații lucrări acceptate} * 80\% \text{ Valoare linia - 3.8.1.1}}{\text{Valoare C+M total investiție}}$$

80 % din linia - 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, calculată după formula:

$$\text{Valoare decontată} = 80\% \text{ Valoare 3.8.1.2} * \text{Nr. faze determinante din perioada decontată nr. faze determinante conform program de control vizat de ISC}$$

- 20% din valoarea totală a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se va plăti la recepția la terminarea lucrărilor de execuție, după predarea în integralitate a:

- Documentației "as built" și aprobarea acesteia de către dirigințele de șantier;
- Planul de securitate și sănătate final;
- Instrucțiuni tehnice privind exploatarea și întreținerea lucrărilor.



Etapa II - Execuția lucrărilor

Achizitorul va putea deconta în condițiile legii contravaloarea lucrărilor executate pe baza situațiilor de lucrări avizate de dirigintele de șantier **la solicitarea executantului**. Având în vedere mecanismul de plată, aprobat prin contractul de finanțare, situațiile de lucrări se vor depune din trei în trei luni, corelat cu graficul cererilor de plată - Anexa 4 - la Contractul de finanțare.

Situațiile de lucrări prezentate în vederea decontării, se vor prezenta respectând formularele F3, întocmite de proiectant la faza PT și vor fi însoțite de următoarele documente justificative:

- balanța cantităților decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanța cantităților trebuie semnată de constructor, dirigintele de șantier și beneficiar.
- copiile notelor de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier emise de proiectant cu viza verficatorului de proiect (dacă va fi cazul) și semnate de Achizitor și dirigintele de șantier;
- copii după atașamentele de lucrări completate de către executant și predate Achizitorului prin dirigintele de șantier;
- jurnal de șantier;
- copie după Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
- copii după Procesele verbale pe faze determinante și a lucrărilor ce devin ascunse;
- copii ale notelor de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier emise de proiectant și semnate de Achizitor și dirigintele de șantier;
- evidența notelor de comandă suplimentare și a notelor de renunțare;
- orice alte documente justificative, după caz.

27. Ajustarea prețului contractului

27.1 Pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, ajustarea prețului se va efectua cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a instrucțiunilor emise de către președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în acest sens, precum și a prevederilor art. 22 din prezentul contract.

28. Responsabilitatea Executantului față de Lucrări

28.1. Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru paza și protecția tuturor Lucrărilor, Materialelor și Echipamentelor din Șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la data admiterii Recepției la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului.

29. Forța Majoră

29.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin forța majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de **3 zile** de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuția Lucrărilor și, în măsura în care, în prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Șantier.

29.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, pe toată perioada în care acționează, sub rezerva constatării ei potrivit legii.

29.3 Forța majoră nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților pentru lucrările executate anterior intervenției împrejurărilor ce justifică suspendarea executării contractului.

29.4 Dacă această situație continuă timp de **30 de zile**, oricare dintre Părți va putea să transmită o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte în termen 5 zile de la data primirii notificării. După rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptățit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier.

30. Asigurări

30.1 (1) Înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face și va menține în vigoare, până la data admiterii, fără obiecțiuni, a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în proiectarea Lucrărilor.

(2) Înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face și va menține în vigoare, până la data admiterii, fără obiecțiuni, a Procesului-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, asigurări în numele ambelor Părți pentru:

- a) pierderi și daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor și Utilajelor Executantului,

b) responsabilitatea ambelor Părți în ceea ce privește pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terțe părți sau proprietăților acestora, rezultate din execuția Contractului de către Executant, incluzând responsabilitățile acestuia pentru daune aduse proprietății Achizitorului, alta decât Lucrările,

c) responsabilitatea ambelor Părți și a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Executantului cu excepția cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijența Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaților acestora.

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractanții săi au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților săi să prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-înterese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

30.2 Executantul poate încheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate și a oricăror altor riscuri care, prin intervenția lor, ar putea naște în sarcina Executantului sau a Achizitorului obligații de dezdăunare.

Executantul are obligația de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului în termen de maxim 10 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obligă și garantează că își va îndeplini toate obligațiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, în situația apariției unui eveniment asigurat, societatea de asigurare să nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

30.3 Asigurarea se va încheia cu un asigurător autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant.

30.4 Executantul va opta între indicarea în cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca terț beneficiar al indemnizației de asigurare sau va cesiona în favoarea acestuia dreptul la indemnizare în ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formală a asigurătorului.

30.5 Toate asigurările vor respecta cerințele detaliate la art. 32. Polițele vor fi emise de către societăți de asigurare și în condițiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada că toate polițele necesare sunt în vigoare și că primele de asigurare au fost plătite.

31. Arhivarea

31.1 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schițele, fotografiile, înregistrările și orice alte asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în posesia Executantului în legătură cu Contractul sau care sunt elaborate de către Executant sau de către personalul acestuia, vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință atât în format tipărit cât și în format electronic, însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. Termenele de arhivare vor fi în conformitate cu legislația din România.

32. Soluționarea litigiilor

32.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

32.2 Dacă, după 20 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de instanța competentă.

33. Limba care guvernează contractul

33.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

34. Comunicări

34.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

34.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

35. Legea aplicabilă contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



Părțile au înțeles să încheie azi, 26.05.2020, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant.

**ACHIZITOR,
UAT - JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN**

**PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU**

**DIRECTOR GENERAL,
Lavinia FILIP**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dorina DAN**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Martin MOTOLAN**

**VIZA C.F.P.
Liliana BOSIQC**

PROPRIU Nr. 2
An. 20 Luna 05 Zi 25

**VIZA JURIDICĂ:
Milan FRANA**

**EXECUTANT,
ASOCIERIA S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L.
- S.C AQUA PARC S.R.L–S.C M.G.M. DESIGN S.R.L.
prin Lider S.C MAXAGRO CENTER S.R.L.
împuternicit Ianco ZIFCEAK**

