

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

PREȘEDINTE

Nr. I/16431/02.10.2020

RAPORT

**cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii președintelui
și a hotărârilor Consiliului Județean Caraș-Severin, în perioada ianuarie- septembrie 2020**

Codul administrativ modificat și completat, prevede la art.19 alin.3 lit.”b”, obligativitatea prezentării consiliului județean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale președintelui consiliului județean și a hotărârilor consiliului județean.

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de șef al administrației publice județene, răspunde de buna funcționare a instituției, precum și a serviciilor de specialitate și instituțiilor subordonate, reprezintă județul în relația cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare președintele Consiliului Județean Caraș-Severin este deservit de un aparat de specialitate, subordonat direct președintelui, instituții și servicii publice subordonate consiliului județean

Raportul de față își propune o analiză asupra realizării atribuțiilor care au revenit președintelui și implicit Consiliului Județean Caraș-Severin în perioada ianuarie- septembrie, prin punerea în aplicare a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și a altor acte normative. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la publicarea actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieșite din acestea prin stabilirea, de către conducere executivă a Consiliului Județean Caraș-Severin, a obligațiilor care au revenit compartimentelor din aparatul de specialitate, serviciilor publice specializate și instituțiilor subordonate, pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Echipa de conducere a cărei activitate este prezentată în acest raport anual și-a împărțit atribuțiile, astfel încât, coordonarea generală a revenit președintelui, vicepreședinților fiindu-le delegate coordonarea unor domenii de activitate și compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate precum și a serviciilor publice și instituțiilor subordonate.

Aparatul de specialitate și instituțiile subordonate, sub coordonarea președintelui, vicepreședintelui sau secretarului județului, în funcție de domeniul de activitate au redactat proiectele de dispoziții sau de hotărâri ale președintelui, respectiv ale consiliului județean, în vederea emiterii sau adoptării acestora. Aceste proiecte, precum și altele pregătite potrivit legii organice în domeniu, fundamentate, avizate și mai ales motivate, au dus la procedura de pregătire a ședințelor ordinare sau extraordinare.

ACTIVITATEA DECIZIONALĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 191 alin.(3),lit. a) din Codul Administrativ, modificat și completat s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Județean Caraș-Severin. S-a procedat la definitivarea materialelor, multiplicarea și difuzarea mapelor de ședință consilierilor județeni în termen util.

În desfășurarea ședințelor s-au respectat procedurile prevăzute de Codul Administrativ, modificat și completat precum și de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului

Judeţean Caraş-Severin fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumente ori amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi asupra altor probleme de interes judeţean

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art.173 din Codul Administrativ, modificat şi completat Consiliul Judeţean Caraş-Severin ca autoritate deliberativă s-a întrunit, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean, în perioada ianuarie-septembrie 2020, în 11 şedinţe de lucru (7 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare şi 2 extrordinare de îndată). Toate şedinţele Consiliului Judeţean Caraş-Severin au fost publice, astfel că accesul cetăţenilor precum şi reprezentanţilor mass-media a fost liber. Urmare a acreditărilor depuse de reprezentanţii mass-mediei, acestora le-au fost puse la dispoziţie, pe suport de hârtie, materialele care au fost supuse dezbaterii.

În perioada ianuarie – septembrie 2020 au fost adoptate 194 de hotărâri care au vizat:

- **gestionarea economică a judeţului:** adoptare buget propriu al judeţului şi rectificare a acestuia aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean pe sursa A, E, F, G, precum şi rectificarea acestora; aprobarea bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne şi a bugetului consolidat; utilizarea excedentului bugetului local; defalcarea unor sume prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 "Cultura, recreere şi religie", pe domenii de intervenţie (finanţare); aprobarea situaţiei financiar -contabile anuală a judeţului; aprobare conturi de execuţie trimestriale; repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020,

- **reabilitare/modernizare drumuri judeţene** - aprobarea graficului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în anul 2020 – lucrări

- modificarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective:

Modernizare DJ 585, Valeapai – Duleu – limită judeţ Timiş, km 28+200 – 36+200, L=8,00 km

Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu-Copăcele, km 0+000-8+600, L=8,60 km"

Modernizare DJ 608B, Copăcele-Zorlencior, km 8+600-19+600, L=11,00 km"

Reabilitare DJ 571G L=7,249 km Gîrbovăţ-Lăpuşnicu Mare 4 tronsoane

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele:

" Ranforsare sistem rutier DJ 571 Ştinăpari–Sasca Montană "

" Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Cuptoare şi Cruşovăţ"

" Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Luncaviţa"

" Ranforsare sistem rutier DJ 571B intravilan Stăncilova"

" Ranforsare sistem rutier DJ 608 intravilan Mehadica"

"Ranforsare sistem rutier DJ 680A Tincova - Peştere".

- **reglementarea activităţii** aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a instituţiilor din subordine, în domeniul sănătăţii, culturii, protecţiei sociale a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice şi protecţia copilului, prin adoptarea unor hotărâri care au vizat:

- modificarea statelor de funcţii ale aparatului de specialitate şi instituţiilor publice din subordine;

- aprobare organigrama Teatrul de Vest Resita si a Spitalului Judetean de Urgenta Resita;

- aprobarea salariilor de bază şi instituirea unui plafon maximal în privinţa salariilor lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual Consiliului Judeţean Caraş-Severin precum şi a celor instituţii publice din subordine;

- aprobare/ modificare regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobare regulament Teatrul de Vest Resita, Direcţia de Drumuri Judetene Caras-Severin;

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţului Caraş-Severin pentru anul 2020;

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele îngrijite în instituţiile prestatoare de servicii sociale din subordine;

- modificare componenței Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Județului Caraș-Severin, a Colegiului Director DGASPC CS și a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia;

- aprobarea planului de școlarizare și a tarifelor școlare, la Școala Populară de Arte și Meserii “ Ion Românu” Reșița, pe anul școlar 2020 – 2021.

- aprobarea solicitării adresate Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de aparatură medical pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, pentru anul 2020.

- **reglementarea activității societăților comerciale** la care Consiliul Județean Caraș-Severin este actionar majoritar: acordarea unui mandat expres reprezentantului autorității tutelare în Adunarea Generală a acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea aprobării unei hotărâri privind mutarea sediilor punctelor de lucru din Oțelu Roșu și Băile Herculane, aprobarea listei de candidați dintre care vor fi selectați membrii Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS S.A., precum și încredințarea unui mandat expres reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. AQUACARAS S.A.

- **gestionarea patrimoniului județului** : neexercitarea de către județul Caraș - Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin a dreptului de preempțiune la vânzarea unor imobile, aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din imobile, aflate în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin, trecerea unor imobile (teren și clădiri) aflate în domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al statului, în vederea constituirii dreptului real de administrare în favoarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație Caransebeș și în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru amenajarea unor unități locative individuale, darea în administrarea temporară Consiliului Local Văliug a tronsonului de drum județean DJ 582D Văliug- Crivaia -Vila Klaus, de pe raza Comunei Văliug (intravilan/extravilan), aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin, atestarea apartenenței la domeniul public al județului Caraș-Severin a bunului imobil (teren și clădiri) denumit generic Ateneul Tineretului, situat în municipiul Reșița, str. Ateneului nr.2, județul Caraș-Severin. Precum și a Severin a bunului imobil (teren și clădiri) denumit generic “Popicărie”, situat în municipiul Resita, str. Ateneului nr. 2, județul Caras Severin

- **aprobarea acorduri de parteneriate, documentații tehnico-economice, indicatori tehnico-economici, precum și asigurarea contribuției Consiliului Județean Caraș-Severin la finanțarea unor proiecte:**

„Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Caraș-Severin” SMIS 138211 și a indicatorilor tehnico-economici

”Modernizare DJ 571 – Intersecție DN 57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (intersecție DN 57)” pentru a fi depus în vederea obținerii sprijinului financiar acordat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), precum și aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional a proiectului

”Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viață independentă și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din Caraș-Severin” cod SMIS 135007 finanțat prin POCU axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei” precum și a cofinanțării cu 2% a acestuia.”Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID-19”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 9 ” Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, precum și a parteneriatului încheiat între Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Dezbaterile din plenul Consiliului Județean Caraș-Severin au fost consemnate în procesele verbale ale ședințelor și afișate pe site-ul instituției pentru ca toți cei interesați să aibă cunoștință de ele.

După adoptarea hotărârilor s-a procedat la definitivarea, semnarea, înregistrarea și transmiterea către cei interesați a acestor hotărâri, desigur după procedura prevăzută de lege și pentru verificarea legalității de către Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin. De asemenea toate

hotărârile au fost aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției iar cele cu caracter normativ și prin publicare în presa locală și Monitorul Oficial al Județului Caraș-Severin.

Hotărârile adoptate de Consiliul Județean au intrat în vigoare la data publicării sau comunicării, în funcție de caracterul lor normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepție. Totuși trebuie făcută remarca, potrivit căreia modul de îndeplinire a acestora determinat și de caracterul hotărârilor, durata de aplicare și termenul de informare sau raportare a acestora.

Hotărârile adoptate de consiliul județean și dispozițiile emise de președinte nu au fost atacate în instanța de contencios administrativ de către Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin, în virtutea dreptului de tutelă administrativă. De asemenea, nu s-a înregistrat nicio acțiune împotriva acestor hotărâri care să fie formulate de către persoane fizice sau juridice.

În exercitarea atribuțiilor cu care este investit președintele consiliului județean, în perioada ianuarie-septembrie 2020, au fost emise un număr de 371 dispoziții, care au reglementat activitatea desfășurată la nivelul consiliului județean și a instituțiilor subordonate, acordare drepturi salariale, convocare sedintele consiliului județean, schimbare nume pe cale administrativă, numiri/ modificări comisii de recepție lucrări de drumuri sau în cadrul unor proiecte, numiri/modificări echipe de implementare proiecte cu finanțare europeană, evaluare management instituții de cultură. În calitate de ordonator principal de credite am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr.82/1992 a contabilității. Astfel, activitatea mea a vizat elaborarea și fundamentarea proiectelor de rectificare bugetară, urmărirea modului de realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat, organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare.

În baza Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost elaborat bugetul propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.47/19.02.2020 în sumă de 236.064,94 mii lei. Bugetul a fost rectificat succesiv astfel încât să se asigure conformitatea cu modificările legislative survenite în cursul anului, fiind elaborate și supuse spre dezbatere și adoptare forului deliberativ județean un număr de 9 rectificări bugetare, valoarea finală a bugetului fiind în sumă de 263.892,42 mii lei.

Principalele acte normative care au stat la baza rectificărilor bugetare din cursul anului 2020 sunt: O.U.G. nr. 135/2020 și O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (15.450,00 mii lei) și HG nr. 554 / 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție, la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale (9.219,00 mii lei) și HG nr. 757 / 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție, la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale (20,00 mii lei).

Gradul de alocare al fondurilor pentru finanțarea cheltuielilor materiale nu prezintă fluctuații față de perioada precedentă, cheltuielile cu bunuri și servicii la nivelul instituțiilor publice și ale aparatului propriu de specialitate (sursa A) având o pondere de 17,74% în totalul execuției înregistrate la 30.09.2020, aproximativ 36% din totalul cheltuielilor materiale platite la 30.09.2020 reprezentând cheltuieli cu reparațiile curente ale drumurilor județene. Finanțarea cheltuielilor publice cu asistența socială a avut în perioada de raportare o pondere de 2,02% din totalul plăților efectuate din bugetul local. Plățile aferente cheltuielilor de personal, reprezintă 43,13 % din totalul plăților efectuate la 30.09.2020, fiind influențate de aplicarea prevederilor legale cu privire la majorările salariale acordate în sectorul bugetar.

La data de 30.09.2020 secțiunea de funcționare a bugetului propriu al Județului Caraș-Severin a înregistrat venituri încasate în sumă de 119.994.333,37 lei și plăți efectuate în sumă de 112.076.093,58 lei, iar secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al Județului Caraș-Severin a înregistrat venituri încasate în sumă de 15.199.679,49 lei și plăți efectuate în sumă de 29.969.973,79 lei. Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2020 evidențiază venituri totale încasate în cuantum de 135.194.012,86 lei și plăți totale efectuate în sumă de 142.046.067,37 lei.

La data de 31.08.2020, la nivelul bugetului local nu au fost înregistrate plăți restante, iar la nivelul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost raportate plăți restante în sumă de 22.192.408 lei, valoare evidențiată integral la nivelul Spitalului Județean de Urgență Reșița, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pe cea de dezvoltare, ponderea cea mai mare având-o cheltuielile cu medicamentele, materialele sanitare, reactivii și dezinfectanții, urmate de cheltuielile cu hrana și utilitățile.

Execuția bugetului creditelor interne nu evidențiază plăți efectuate în anul 2020, nefiind efectuate trageri din finanțări rambursabile. Nu se înregistrează obligații restante aferente cheltuielilor finanțate din această sursă financiară. Precizăm faptul că, începând cu data de 1 iulie 2016 au devenit scadente ratele la împrumutul contractat de la CEC Bank SA. La data de 30.09.2020, din bugetul local au fost efectuate plăți în cadrul serviciului datoriei publice în sumă totală de 9.854.039,00 lei, din care: dobânzi – 1.585.000 lei, comisioane și accesorii bancare – 154.690 lei și rambursări de credite - 8.114.349,00.

Programul guvernamental “Programul pentru școli al României” a beneficiat până la data de 30.09.2020 de o finanțare în valoare de 4.178.000 lei din care a fost utilizată suma de 1.578.893,56 lei, pentru anul școlar 2019-2020, atât din învățământul preșcolar, primar cât și secundar superior (gimanziu).

Consiliul Județean a acordat finanțări nerambursabile din bugetul local pentru realizarea de acțiuni în domeniul culturii, pentru un număr de 7 de beneficiari, respectiv organizații non-guvernamentale, instituții de cultură, instituții de învățământ, culte. Valoarea finanțărilor acordate până la data de 30.09.2020 pentru realizarea acestor acțiuni a fost de 130.969,34 lei.

Prioritățile administrației publice județene în perioada ianuarie-septembrie 2020 au fost realizarea programului de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Evaluarea procesului investițional s-a realizat ținând cont de sursele de finanțare ale investițiilor.

Administrația județeană a acordat o deosebită atenție investițiilor realizate de către instituțiile subordonate din domeniul sănătății, în contextul pandemiei cu covid 19, toate spitalele din județ beneficiind de finanțare, din bugetul județului, astfel încât să fie asigurate serviciile corespunzătoare tuturor beneficiarilor.

În cursul anului 2020, Consiliul Județean a primit finanțare din fonduri externe nerambursabile, în vederea realizării proiectului ” Dezvoltare durabilă, eficiența și reducerea birocratiei în județul Caraș-Severin, cod SIPOCA 818/MySMIS2014 135786”, ”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Caraș-Severin” și a solicitat ”Sprijin financiar POAT pentru documentații tehnico economice și alte documentații pentru obiectiv ”Modernizare DJ571, intersecția DN57-Moldova Noua-Carbutari-Sasca Montana-Ciuchici(intersecție DN57) ”

Pentru anul 2020, Consiliul Județean Caraș-Severin a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit, prevăzută la art.6 alin.(1) lit.c) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art 6 alin.(1) lit.b) și d) din Legea nr.5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020 și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020., în cuantum de 27.316 mii lei.

Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2020, numeroase unități administrative-teritoriale au semnalat dificultăți financiare în ceea ce privește finanțarea cheltuielilor curente de funcționare, precum și insuficiența fondurilor pentru asigurarea integrală a cofinanțării proiectelor ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă.

În intervalul ianuarie– septembrie 2020, au fost inventariate 85 de obiective generale, 180 obiective specifice și 546 de activități. Totodată, 155 de activități procedurabile au fost inventariate dar și 413 riscuri.

În aceeași perioadă au fost efectuate 2 misiuni de îndrumare metologică privind implementarea și dezvoltarea CIM la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin și la Muzeul Banatului Montan Reșița.

Au fost finalizate un număr de 5 misiuni de audit public intern, iar 2 misiuni sunt în derulare la aceasta dată.

S-au formulat 23 de recomandări, o parte au fost implementate, altele sunt în curs de implementare, în termenele stabilite prin rapoartele de audit public intern. Toate misiunile de audit au fost cuprinse în Planul anual de audit public intern pe anul 2020.

În exercitarea atribuțiilor legale, președintele Consiliului Județean reprezintă județul Caraș-Severin în justiție, sens în care prin intermediul structurii de specialitate au fost susținute, în perioada ianuarie – septembrie 2020, interesele juridice și patrimoniale ale consiliului județean și ale județului la instanțele de judecată în 134 cauze aflate pe rol din care: 27 dosare înregistrate în anul 2020 și 107 dosare continuate din anii precedenți. Un număr de 16 dosare au fost finalizate până în luna septembrie a anului 2020, 12 dintre acestea au fost câștigate, 3 au fost pierdute, iar pentru 1 dosar s-a întocmit referat de neapulare și nerecurare.

Au fost reprezentate în instanță într-un număr de 5 dosare, instituțiile din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin, respectiv, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin.

Până în luna septembrie a anului 2020 au fost transmise Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în vederea adoptării/aprobării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată și ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative un număr de 9 proiecte de hotărâri de Guvern, care au vizat următoarele domenii:

alocarea de fonduri bănești în interesul județului din Fondul de rezervă bugetară și fondul de intervenție pentru anul 2020 (8);

avizare memoriu justificativ privind drapelul heraldic al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin (1).

În domeniul resurselor umane au fost organizate:

- 3 concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Gestionarea Patrimoniului al Direcției Patrimoniu, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Disciplina în Construcții, Cadastru și Gestionarea Localităților al Arhitectului Șef, respectiv de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Promovare Turism, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, fiind înștiințată Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

- 4 concursuri de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, fiind înștiințată Agenția Națională a Funcționarilor Publici, după cum urmează:

- 1 funcție publică de conducere de director general, la Direcția Generală Administrativ Financiară;

- 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, la Serviciul Achiziții Publice al Direcției Generale de Dezvoltare;

- 1 funcție publică de conducere de șef serviciu, la Serviciul Proiecte al Direcției Managementul Proiectelor și Investiții a Direcției Generale de Dezvoltare;

- 1 funcție publică de conducere de șef serviciu la Serviciul Promovare Turism al Direcției Patrimoniu;

- 1 concurs de recrutare pentru ocuparea 1 funcții contractuale de conducere vacante, de administrator public, din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin;

- 1 concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de manager la Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș;

De asemenea, au fost organizate 2 examene semestriale pentru promovarea în grade profesionale, fiind promovați în total 9 funcționari publici;

Situația privind încadrarea, promovarea, avansarea, detașarea și încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, încetarea suspendării, atât ale funcționarilor publici, cât și ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, este următoarea:

- numirea/angajarea a salariați, din care prin concurs de recrutare au fost numiți în funcții publice vacante 3 funcționari publici de execuție, iar prin concurs de recrutare au fost angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 1 persoană pe funcția contractuală de conducere (administrator public);
- numirea prin promovare temporară în funcție publică de conducere sau prin promovare în grade/trepte profesionale superioare au fost 14 salariați, din care: 5 funcționari au fost numiți să exercite cu caracter temporar o funcție publică de conducere, 9 funcționari publici de execuție promovați în grad profesional;
- au avansat în gradație 8 salariați;
- încetarea raporturilor de serviciu a 7 salariați, din care: 5 funcționari publici și 2 personal contractual;
- suspendarea raportului de serviciu a 2 funcționari publici.

A fost continuată activitatea de atragere de fonduri europene pentru derularea unor proiecte de interes comun pentru dezvoltarea economico-socială a județului Caraș-severin

La nivelul structurii de specialitate sunt coordonate implementarea a 8 proiecte cu finanțare europeană, după cum urmează:

1., „Creșterea eficienței energentice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin, Staționar 1”, proiect cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în 04.02.2019 cu termen de finalizare a proiectului 31.07.2020, termen prelungit până la data de 31.07.2021 prin actul adițional semnat în 07.07.2020.

Contractul de servicii proiectare și asistenta tehnică din partea proiectantului a fost semnat în 13.12.2019, ordinul de începere a serviciilor fiind dat în 08.04.2020 cu termen de predare 3 luni. PT-ul a fost transmis de proiectant în data de 11.09.2020, ulterior a fost transmis electronic la verificator și în 30.09.2020 a fost trimis verificatorului de proiecte pentru semnare. În etapa următoare va fi transmis finanțatorului spre aprobare.

2. „Creșterea eficienței energentice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin, Staționar 2”, proiect cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în 19.08.2019 cu termen de finalizare a proiectului 31.07.2020, termen prelungit până la data de 31.07.2021 prin actul adițional semnat în 26.06.2020.

Contractul de servicii proiectare și asistenta tehnică din partea proiectantului a fost semnat în 11.11.2019, ordinul de începere a serviciilor fiind dat în 26.11.2019. Actul adițional la contract, semnat în 11.11.2019, prelungește termenul de predare a PT-ului până în 06.04.2020.

În prezent, PT-ul este aprobat de ADR VEST. În etapa următoare se impune supunerea la votul plenului județean a unui proiect de hotărâre de majorare a cheltuielilor neeligibile, etapă urmată de scoaterea la licitație a lucrărilor.

3. „Creșterea eficienței energentice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin, Staționar 3”, proiect cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în 19.09.2019 cu termen de finalizare a proiectului 31.07.2020, termen prelungit până la data de 31.07.2021 prin actul adițional semnat în 12.06.2020.

Contractul de servicii proiectare și asistenta tehnică din partea proiectantului a fost semnat în 20.11.2019 cu termen de predare 6 luni de la ordinul de începere a serviciului etapa I, respectiv 05.08.2020. PT-ul nu a fost transmis de proiectant, s-a solicitat un punct de vedere pentru întârzieri și conform motivației acestuia, PT-ul se va preda în data de 20.11.2020.

4. „Extinderea/dotarea infrastructurii UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița”, proiect cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în 05.05.2019, termen de finalizare a proiectului la data de 30.09.2021. Contractul de lucrări a fost semnat în 24.07.2020 iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat cu data de 04.08.2020.

5. „Modernizare DJ 581, intersecția cu DJ 586 A (Secaseni) - intersecție cu DN 57 (Gradinari)”, proiect cofinanțat de FEDR prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 –2020.

Valoarea totală a proiectului este de 20.359.720,39 lei TVA inclus.

Contractul de finanțare a fost semnat în 22.12.2017 cu termen de finalizare a proiectului 31.08.2020, termen prelungit până la data de 31.05.2021 prin actul adițional semnat în 05.08.2020.

Contractul de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului a fost semnat în 26.05.2020. Ordinul de începere a serviciilor a fost emis în 11.06.2020 cu termen de predare a documentației 11.08.2020. În data de 12.08.2020 s-a primit o parte din documentație, respectiv DTOE, s-au făcut observații la documentație.

În data de 02.09.2020 a fost predat proiectul tehnic (PT) și memoriul justificativ la DTOE (pentru schimbare amplasament organizare șantier). PT-ul a fost transmis incomplet, s-au făcut observații care au fost transmise proiectantului, forma finală a fost comunicată în 30.09.2020.

6. „Modernizare DJ 608 Plugova (DN6) – Globuru – Costis – Borugi – Cornereva – Obita – Rusca (DN6), Cod SMIS 122759, proiect cofinanțat de FEDR prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 –2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în 25.02.2019 cu termen de finalizare a proiectului 31.07.2021. Contractul de lucrări a fost semnat în 07.04.2020, iar AA1 semnat în 23.04.2020. Ordinul de începere a fost dat în 07.05.2020 cu termen de predare a documentației de 4 luni, până la data de 07.09.2020.

Proiectantul a depus DTAC și DTOE în data de 30.07.2020. PT-ul a fost transmis în data de 07.09.2020, cu observații ulterioare. Sunt în curs de obținere avizele necesare emiterii AC.

7. „Fazarea proiectului Sistem integrat de management la deșeurilor în județul Caraș-Severin, proiect cofinanțat prin POS MEDIU 2007-2013 (Faza1) și Programul Operațional Infrastructură Mare (Faza 2). Valoarea Fazei 1 a fost de 142.904.368 lei ei, cu TVA (32.942.459 euro), Faza 2 având o valoare de 41.081.173 lei, cu TVA (9.470.072 euro).

Proiectul urmărește implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor care să aibă ca efect reducerea cantității de deșeuri depozitate, normă impusă de legislația europeană.

În 23.08.2020 a fost semnat ordinul de începere a serviciilor la contractul ce are drept obiect „Delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Lupac și a stațiilor de transfer din județul Caraș-Severin”.

8. „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID 19, în județul Caraș-Severin, Cod SMIS 138211, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de finanțare a fost semnat în 25.09.2020 iar valoarea acestuia este de 1.537.753,95 lei și reprezintă valoarea maximă a finanțării pentru costurile totale eligibile (FEDR).

Prin proiect, Consiliul Județean Caraș-Severin decontează cheltuieli făcute cu achiziția de echipamente și aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin și va face noi achiziții de echipamente/consumabile medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, în valoare de circa 1.004.656,31 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la momentul semnării contractului de finanțare, respectiv 25.09.2020, până în data de 30.04.2021.

Au fost depuse eforturi în atragerea de fonduri europene pentru alte proiecte. Este vorba de:

1. „Modernizare DJ 571 – Intersecție DN 57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (intersecție DN 57)”, finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT).

Buget eligibil estimat 43.274.514,70 euro cu TVA. Buget estimat solicitat din POAT pentru elaborare documentație tehnico-economică (Proiect tehnic de execuție) – 3.398.298,75 lei TVA

inclus (maxim 5% din valoarea totala a investitiei). Buget finantat pentru documentatie POAT 2.250.604,19 lei.

Fișa proiect de investiție transmisă la ADR VEST în data de 17.08.2020 cu actualizări depuse în data de 27.08.2020, respectiv 07.09.2020. Selectare fișa proiect pentru finanțare în data de 30.09.2020.

2. "Modernizare DJ 572 Comoraste – limita județ Timis" (circa 45 km), propus spre finanțare prin Programul Operational Asistența Tehnică 2014-2020 (POAT) ca proiect rezerva.

Buget eligibil estimat 31.884.205,86 euro cu TVA. Buget estimat solicitat din POAT pentru elaborare documentație tehnico-economică (Proiect tehnic de execuție) – 3.550.000,00 lei TVA inclus (maxim 5% din valoarea totala a investiției).

Fișa proiect transmisă la ADR VEST în data de 17.08.2020.

3. „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID - 19”
depus spre finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Proiect, cu o valoare totală proiect de 8.465.619,86 lei (TVA inclus), prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin își decontează sumele cheltuite cu materialele, consumabilele și de protecție, folosite în lupta împotriva COVID-19 și pentru achiziționarea de noi materiale și echipamente medicale.

Proiect depus spre finanțare în 30.09.2020.

În perioada la care ne raportăm s-a continuat, ca și în anii precedenți, monitorizarea strategiilor județene, elaborarea și implementarea de proiecte, acordarea de consultanță în accesarea surselor de finanțare pentru proiecte din cele 5 domenii SCUP:

1. Monitorizarea Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice din județul Caraș-Severin

A fost monitorizată și centralizată trimestrial situația celor 5 servicii comunitare de utilități publice furnizate populației la nivelul orașelor și comunelor din județ;

S-au monitorizat serviciile de salubritate și gestionare a deșeurilor din județul Caraș-Severin

Monitorizarea Strategiei s-a realizat simultan cu implementarea Master Planului apă – canal, proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș-Severin, Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin 2015-2020 etc.

S-a acordat consultanță consiliilor locale pentru accesarea diverselor programe de finanțare din domeniul SCUP.

2. Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin 2015-2020

S-a monitorizat stadiul implementării "Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin 2015 – 2020" pe axele prioritare și s-a acordat consultanță consiliilor locale orașenești și comunale în elaborarea/implementarea proiectelor de dezvoltare locală propuse.

3. Implementarea Master Planului Apă – Apă Uzată

S-a acordat sprijin în continuare pentru implementarea proiectului „Modernizare infrastructura de alimentare cu apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”, a Master Planului Apă – Apă uzată faza I și II la localități urbane și rurale și s-au monitorizat parametrii de calitate ai apei potabile.

4. Acordare de sprijin pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin”

Din data de 24.08.2020 s-a început executarea serviciilor conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 19450/31.10.2016 privind Delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Lupac și a Stațiilor de Transfer din județul Caraș-Severin, în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș-Severin", contract încheiat cu operatorul S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A..

Întrucât operatorii de colectare desemnați prin licitație de către ADI Intercom Deșeuri Caraș-Severin sunt încă în perioada de mobilizare, ordinul de începere a execuției contractelor fiind stabilit pentru data de 15.12.2020, stațiile de transfer nu sunt operate la momentul actual.

În prezent deșeurile menajere de pe raza județului sunt colectate de vechii operatori și doar o parte dintre aceștia transportă deșeurile în vederea procesării și eliminării direct la CMID Lupac;

astfel, un număr de 6 operatori de colectare ce deserveșc 26 UAT-uri au încheiat contracte de servicii cu operatorul CMID Lupac.

5. Acordarea de consultanță în accesarea surselor de finanțare pentru proiecte din cele 5 domenii SCUP

S-a acordat consultanță la sediul CJCS și pe teren pentru proiecte pentru diverse programe de finanțare: Programul privind instalarea de panouri solare fotovoltaice pentru gospodării izolate, finanțat de Administrația Fondului de Mediu, pentru UAT-urile: Armeniș, Buchin, Băuțar, Cornereva, Sichevița, pentru un număr total de 192 gospodării neelectrificate.

S-a completat chestionarul pentru concursul de proiecte pentru anul 2021 PATRIMONIUL FERVIAR PE CALE DE DISPARITIE pentru Calea ferată montană ANINA - ORAVITA „Semmeringul bănățean”.

S-a acordat consultanța pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Copacele 2021-2027.

6. Elaborare și implementare proiecte

S-a continuat implementarea proiectului „Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” finanțat prin Programul Interreg - IPA CBC România – Serbia, apelul II 2018 inițiat de către Consiliul Județean Caraș-Severin în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin, Primăria Vrsac și Asociația ADIVEST.

Începând cu data de 28.iulie 2020 s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „DEZVOLATARE DURABILĂ, EFICIENȚĂ ȘI REDUCERE A BIROCRAȚIEI ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1.

Județul Caraș-Severin deține în proprietate imobilele (clădiri și terenuri), aflate în domeniul public și privat al acestuia. Hotărârea centralizatoare privind utilizarea acestor imobile este H.C.J.C-S nr.101/2017 privind atestarea situației juridice a bunurilor aflate în domeniul public sau privat al județului Caraș - Severin.

Din domeniul privat al județului fac parte: fosta U.M. nr. 01929 Reșița, Str. Cpt. Smaranda Ion (fosta Str. Lupacului nr. 2), două loturi de teren de 920 mp. și de 198 mp. din incinta Staționar II Reșița, un lot de teren de 350 mp. din incinta Căminului Pentru Persoane Vârsnice Reșița, precum și Cazarma 1219, fosta U.M. nr. 01172 - Șesu Roșu Caransebeș, restul imobilelor făcând parte din domeniul public.

Pe parcursul anilor 2017-2019, prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, s-a aprobat darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosință gratuită a numeroase imobile aflate în proprietatea județului Caraș - Severin.

Astfel, raportându-ne doar la perioada ianuarie – septembrie 2020 trebuie precizat, că prin hotărâri ale forului deliberativ a fost:

- atestată apartenența la domeniul public al județului Caraș-Severin a bunului imobil (teren și clădiri) denumit generic Ateneul Tineretului, situat în municipiul Reșița, str. Ateneului, nr. 2, județul Caraș-Severin precum și a bunului imobil (teren și clădiri) denumit generic Popicărie, situat în municipiul Reșița, str. Ateneului, nr. 2, județul Caraș-Severin.

- însușită documentația cadastrală a bunului imobil (teren intravilan), din incinta Spitalului Județean de Urgență Reșița – Staționar 3, situat în municipiul Reșița, str. Crișan, nr. 13, județul Caraș-Severin, Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin și Spitalului Județean de Urgență Reșița, în vederea implementării proiectului ” Creșterea eficienței energetice și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile” prin mărirea suprafeței cu 309 mp.

Tot prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin:

- s-a solicitat consimțământul titularului dreptului real de concesiune asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 37707 Caransebeș în vederea dezlipirii suprafeței de teren de 800 mp și a identificării construcției edificată pe acesta, solicitată a fi transmisă în domeniul public al statului și în Administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

- s-a aprobat transmiterea unor imobile (teren și clădiri) aflate în domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al statului, în vederea constituirii dreptului real de administrare în

favoarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație.

Totodată, au fost clarificate unele suprapuneri de teren din zona Aeroportului Caransebeș pe care se întabulase Municipiul Caransebeș; a fost întocmită documentația privind mărirea suprafeței de teren aferentă Spitalului Județean Caraș-Severin – Staționar I, cu cca. 1330 mp.

Aferent imobilelor aflate în proprietatea județului Caraș-Severin au fost pe rol și s-au administrat, în anul 2020, un număr de 101 contracte, din care: 39 contracte de concesiune, 12 contracte de închiriere, 39 contracte de transmitere a dreptului real de administrare și 11 contracte de folosință gratuită.

Prin intermediul structurii de specialitate au fost emise:

Autorizații de construire

AC	97 emise
AD	3 emise
TOTAL A	100
Completări AC/D	97/3
Prelungiri AC/D	30/1

Certificate de urbanism

CU	231 emise
TOTAL C	231
Prelungiri CU	22
Avize ale primarilor CU	250

Aviz Scu	24
Aviz Sac	5
Comunicări pentru începerea lucrărilor	53
Comunicări pentru finalizarea lucrărilor	44
Comunicări pentru sistarea lucrărilor	35
Regularizări	28

Solicitări AVIZE documentații de urbanism 7 Avize emise 7

- Un număr de cereri și documentații au fost respinse definitiv ca neîncadrându-se în prevederile legale, iar o altă parte au fost reținute în vederea completării de către beneficiari. Au fost analizate documentații de urbanism și amenajarea teritoriului la diferite niveluri și faze : PUG, PUZ, emițându-se un număr de 7 avize ale arhitectului – șef.

- Pentru un număr de 123 posesori de autorizații de construire au fost emise notificări/somații (respectiv, 22 notificări și 101 somații) pentru atenționarea solicitanților în vederea finalizării la termen a lucrărilor, întrucât nu și-au achitat de obligațiile legale de a declara valoarea reală a lucrării la finalul duratei de execuție.

În vederea respectării Legii 50/1991, republicată:

1. Pe perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 au fost iberat te 72 de controale solutionate, 79 sesizari și 6 procese verbale de constatare și sanctionare a contravențiilor, intocmite. Valoarea totala a sanctiunilor este de 10.000 lei;
2. Pe perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 s-a participat la un număr de 32 de recepții, la care se adaugă participarea la recepțiile convocate de Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.
3. Pe perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 s-au eliberat 8 certificate de atestare a edificării construcției.
4. Pe perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 s-a participat la Comisii de specialitate pentru constatarea și evaluarea pagubelor raportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Au fost 10 acțiuni care au dus la întocmirea a 80 de procese verbale de constatare în comune, la care se adaugă alte acțiuni în cazul în care au fost afectate elemente de infrastructură ce nu aparțineau UAT – urilor.

Colaborarea cu mass-media

Pentru o reciprocă informare au fost organizate conferințe de presă, au fost formulate răspunsuri la solicitările jurnaliștilor și au fost transmise comunicate de presă/ anunțuri de presă. Materialele au fost postate, însoțite de poze în format JPG, pe site-ul web al Consiliului Județean (www.cjcs.ro) și pe contul de Facebook <https://www.facebook.com/Consiliul-Judetean-Caras-Severin>. Urmarea decretării stării de urgență, ulterior a aceleia de alertă, accesul jurnaliștilor la ședințele Consiliului Județean Caraș-Severin nu a mai fost permis. Proiectele de hotărâre le-au fost comunicate în format electronic, iar ședințele au fost transmise, în direct, de pe contul de Facebook al instituției.



Declarațiile de presă au fost organizate la finalul ședințelor Consiliului Județean Caraș-Severin, cu respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.


S-a asigurat promovarea publică a întâlnirilor cu delegații străine, reduse numeric în acest interval, ca urmare a pandemiei. La început de an, în 3 ianuarie 2020, am primit vizita domnului prof.univ.dr Jeong O Park, șef al Departamentului de Studii Românești al Universității HUFS din Coreea de Sud. Recunoscut în mediul academic pentru contribuția pe care o are în răspândirea limbii și culturii române în spațiul liberal, domnul prof.univ.dr Jeong O Park lucrează la un ghid turistic menit să includă și obiective din Caraș-Severin.

În ceea ce privește activitatea în aria relațiilor publice, în intervalul ianuarie – septembrie 2020 au fost înregistrate 28 de solicitări formulate în baza Legii 544/2011 privind liber acces la informațiile de interes public, din care 14 au făcut referire la utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.). De asemenea, alte 8 solicitări au făcut referire la modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, 1 solicitare a făcut referire la acte normative în vigoare, alte 5 au fost redirectionate.

În același interval de timp, au fost înregistrate un număr de 126 de petiții care au fost analizate și repartizate, în vederea soluționării, personalului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin. Referatele de soluționare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale, iar răspunsurile către petiționari au fost trimise cu respectarea termenelor de redactare. În adresele transmise, petenții au sesizat: construcții neautorizate; nerespectarea documentației care a stat la baza emiterii autorizației de construire și nerespectarea Codului civil iar alte sesizări au vizat reabilitarea unor tronsoane de drumuri județene, plângeri formulate pentru drepturi de asigurări sociale sau probleme ce privesc activitatea altor instituții.

PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

Anexa la Raport

Consiliul Județean Caraș-Severin, a realizat în perioada ianuarie – septembrie 2020 următoarele achizitii publice:

- CONTRACT PROIECT TEHNIC, EXECUTIE LUCRAI **DJ 608**;
- FINALIZARE SERVICII DE ELABORARE STUDIU ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, 2020-2024;
- FINALIZARE CONTRACT PROIECT TEHNIC, EXECUTIE LUCRARAI **DJ 581**;
- FINALIZARE ACHIZITIE APARATURA MEDICALA ;
- FINALIZARE LUCRARI DE REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE UPU RESITA;
- FURNIZARE LAPTE, CORN , MAR – IN DERULARE;
- ASISTENTA TEHNICA, DIRIGENTIE DE SANTIER DJ 608 – IN DERULARE ;
- TUNEL DEZINFECTANT DECONTAMINANT;
- NEBULIZATOR PENTRU DEZINFECTIE;
- SERVICII DE DEZINFECTIE;
- TERMOMETRU INFRAROSU AVERTIZARE SONORA SI AFISAJ.COVID-19;
- LAMPA UVR-MI, UV-AIR FLOW CLEANER-RECIRCULATOR;
- INLOCUIRE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO LA SALA POLIVALENTA RESITA;
- REPARATII IN VEDEREA AMENAJARII SPATIULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LA SALA POLIVALENTA RESITA;
- INTOCMIRE DOCUMENTATII CADASTRALE;
- SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA, ELABORARE MATERIALE PROMOȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTARE DURABILĂ, EFICIENȚĂ ȘI REDUCERE A BIROCRAȚIEI ÎN JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN”;
- SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ (DIRIGENȚIE DE ȘANTIER) LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII UPU DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA”, FINANȚAT PRIN POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 8 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ȘI SOCIALE;
- SERVICII VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN - STAȚIONAR 2;
- SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CRESTEREA EFICIENȚEI

ENERGETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA, JUDETUL CARAS SEVERIN - STATIONAR 3;

- SERVICII VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUȚIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE DJ 608 PLUGOVA (DN 6) – GLOBURĂU – COSTIȘ – BORUGI – CORNEREVA – OBIȚA – RUSCA (DN 6)”, FINANȚAT PRIN POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 6: IMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALA;
- SERVICII VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN – STAȚIONAR 1;
- SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586A (SECĂȘENI)- INTERSECȚIA CU DN 57 (GRĂDINARI);
- APARAT PCR LINIE COMPLETA SPITALUL JUDETEAN RESITA ;