



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN  
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA  
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127  
E-mail: [cjcs@cjcs.ro](mailto:cjcs@cjcs.ro)

Nr. HH/10303 2020

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la Contractul de servicii nr. 21417/20.11.2019 (proiectare tehnică și asistență tehnică**  
**din partea proiectantului)**

Ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 3097/19.09.2018 „Creșterea Eficienței Energetice și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș - Severin – Staționar 3”, încheiat între UAT Județul Caraș-Severin, pe de o parte și respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, pe de altă parte;

Văzând dispozițiile Contractului de servicii nr. 21417/20.11.2019 (proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului), încheiat între UAT Județul Caraș-Severin, în calitate de achizitor, pe de o parte și respectiv S.C. Abraxas S.R.L., în calitate de prestator, pe de altă parte, pentru obiectivul de investiții „Creșterea Eficienței Energetice și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș - Severin – Staționar 3”;

Luând în considerare prevederile art. 1243 și art. 1270 din Codul civil, republicat în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. c), precum și alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 95312/16.12.2019 a Primăriei Municipiului Reșița – Direcția Urbanism, înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 114/07.01.2020;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 38/30.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale a bunului imobil (teren intravilan), din incinta Spitalului Județean de Urgență Reșița - Staționar 3, situat în municipiul Reșița, str. Crișan, nr.13, județul Caraș – Severin;

Ținând cont de adresa nr. 16/06.02.2020 a S.C. Abraxas S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 2352/06.02.2020;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3517/20.02.2020 a Direcției Generale de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin,

**Părțile contractante:**

**UAT Județul Caraș-Severin**, cu sediul social în localitatea Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon/fax 0255.211.420/0255.211.127, cod fiscal 3227890, cont bancar RO86TREZ24A510103580102X deschis la Trezoreria Reșița, reprezentat prin președinte, domnul Silviu HURDUZEU, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

**S.C. ABRAXAS S.R.L.**, cu sediul în localitatea Reșița, str. Libertății, nr. 2, județul Caraș-Severin, telefon/fax 0255.220.010/0255.215.556, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/96/1992, C.U.I. RO1058086, cont ROTREZ1815069XXX000961 deschis la Trezoreria Reșița, reprezentată prin administrator, domnul Florin-Alexandru TROFIN, în calitate de **prestator**, pe de altă parte;

Văzând cele de mai sus, părțile contractante, au convenit să încheie prezentul act adițional la Contractul de servicii 21417/20.11.2019 (proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului), după cum urmează:

**Art. I.** – Se modifică art. 6. Durata contractului, pct. 6.1. și pct. 6.2., clauze care vor avea următorul conținut:

„Art.6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de 21 de luni de la data semnării de către ambele părți.

6.2. Perioada în care Prestatorul trebuie să elaboreze documentațiile solicitate este următoarea:

**Etapa I - Elaborarea Documentației tehnico - economice**

- 6 luni - durata totală a serviciului de proiectare de la primirea ordinului de începere a serviciului, din care:

- Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție - D.T.A.C. (inclusiv obținerea/reactualizarea avizelor impuse de CU) va fi predată în termen de maxim 5 luni de la primirea ordinului de începere a serviciului.

- Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor D.T.O.E va fi predată în termen de maxim 5 luni de la primirea ordinului de începere a serviciului.

- Proiectul tehnic de execuție (PT + DDE) și Plan SSM vor fi predate în termen de maxim 6 luni de la primirea ordinului de începere a serviciului.

- 2 luni - termen necesar pentru verificarea PT-ului de către verificatorul de proiect și avizarea proiectului tehnic de către finanțator (OIADR VEST).

**Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor**

- 13 luni - durata totală a serviciului asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (etapa II) de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.”

**Art. II.** - Celelalte prevederi ale Contractului de servicii nr. 21417/20.11.2019, rămân în vigoare.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, \_\_\_\_\_ 2020, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR:  
UAT JUDEȚUL  
CARAȘ-SEVERIN

PREȘEDINTE,  
Silviu HURDUZEU

DIRECTOR GENERAL,  
Lavinia FILIP

DIRECTOR GENERAL,  
Virgil POPA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Martin MOTOLAN

VIZA C.E.P.:  
Emila-Aurelia AFRĂȘILOAIA-BENGA

VIZA JURIDICĂ:  
CONSILIER JURIDIC,  
Milan FRANA

PRESTATOR:  
S.C. ABRAXAS S.R.L

ADMINISTRATOR,  
Florin-Alexandru TROFIN

