



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA  
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127  
E-mail: [cjcs@cjcs.ro](mailto:cjcs@cjcs.ro), [www.cjcs.ro](http://www.cjcs.ro), CUI 3227890



## PROCES-VERBAL

**încheiat astăzi, 07.12.2023 ora 11:00, în cadrul ședinței extraordinare a  
Consiliului Județean Caraș-Severin, convocată de îndată**

Lucrările ședinței sunt deschise de către domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**.

Ședința este legal constituită, fiind prezenți domnul președinte Romeo-Dan Dunca și 22 consilieri județeni.

Lipsesc motivat: domnul consilier Crina Ioan, domnul consilier David-Izvernar Petru-Valentin, domnul consilier Ciobanu Cristian, doamna consilier Stuparu Mariana-Gabriela.

Mai lipsesc domnul consilier Stoichescu Gheorghe, domnul consilier Beșliu Marius-Florian, doamna consilier Toader Nicoleta și domnul consilier Zaharia Valentin.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr.727/05.12.2023, comunicată domnilor consilieri în scris prin adresa nr.IV/24.451/05.12.2023, potrivit prevederilor art.178 alin.(2) și art.179 alin.(2) lit.b) din Codul administrativ, modificat și completat, invitațiilor prin adresa nr.I/24.442/05.12.2023 și s-a adus la cunoștință locuitorilor prin publicare în *Cotidianul „Jurnal de Caraș-Severin”* din data de 06.12.2023.

Participă ca invitați: reprezentanți ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Caraș-Severin, reprezentanți ai aparatului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și reprezentanți din partea mass-mediei.

Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, la secțiunea ”Anunțuri”, în data 05.12.2023.

**Ordinea de zi** este următoarea:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globurău-Costiș-Borugi- Cornereva- Obița- Rusca (DN 6)” în cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

**Proiect introdus în procedură de urgență** - Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare a proiectului "Modernizarea DJ 581, intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) - intersecție DN 57 (Grădinari)" finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, în vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Bună ziua! Începem ședința. Avem un proiect pe ordinea de zi și mai suplimentăm cu încă unul. Prima dată, lista de absențe. Avem 2 motivați...4, Stuparu Mariana-Gabriela, David-Izvernar Petru-Valentin, Crina Ioan și Ciobanu Cristian. *Mai lipsește și domnul Stoichescu Gheorghe.*

Domnul invitat **Popa Virgil**: Mai sunt absenți doamna Toader Nicoleta și domnul Beșliu Marius-Florian, dar nu știm nimic de ei, dacă vin sau sunt absenți.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Probabil că sunt pe drum. Și doctorul Zaharia, nu e nici el. Bun. Haideți să începem!

Mai avem un proiect cu care suplimentăm ordinea de zi, tot referitor la drumul județean, tot o fazare. E vorba de DJ 581, unde am inițiat procedura de recepție. Mai avem un singur milion de lei de tras, care va fi plătit, da, Cristina? Până la finalul anului. Hai, explică-ne tu, te rog.

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Da. Nu o să mergem pe fazare cum este la 608, vom merge pe proiecte nefinalizate și vă spun și de ce. E ca o măsură asiguratorie. Noi, la momentul acesta, avem un stadiu aproape de 100%, mai exact de 99,8. Mai avem de plătit două situații de lucrări și, mă rog, să demarăm procedura de recepție. Acum, având în vedere că, na, lucrurile având o expertiză la bază, s-a mai decalat timpul. Acum două zile am primit cartea construcției. Sunt 8 volume a câte 400 de pagini, aproximativ, un volum destul de mare. Și atunci, am zis în felul următor: noi, dacă nu facem lucru acesta și nu facem recepția până în 31.12, suntem pasibili să dăm toți banii înapoi. Noi ne luăm o măsură, îl dăm pe nefinalizat, dar n-o să stăm, gata, l-am dat și merge. Mergem cu el, anul viitor, pentru a prelungi perioada! Vrem să tragem milionul acela care îl mai avem pe situațiile...cele două de lucrări, că sunt eligibile și mai avem ajustările pe OG 15. Dacă o să vedeți, în rapoartele de specialitate și în referat, ne-am pus o sumă de 900 de mii, tocmai pentru a preîntâmpina. Dacă, cumva, din "n" motive, nu știu, se pune zăpada, nu poți să faci recepția sau se întâmplă ceva, atunci să putem avea bănuții respectivi pentru la anul, să plătim OG 15 la cele două situații de lucrări, plus ce mai avem, o bucațică pe asistența tehnică, care este la recepție, la terminarea lucrărilor. La dirigintele de șantier, care e 20% din valoarea contractului care se face la recepție, mă rog, un panou publicitar, chestiuni foarte mici. Bănuții sunt, pentru că noi, în 31.07, am dat o hotărâre pentru OG 15 și acolo am estimat o valoare mai mare de neeligibil. Dar, repet, chestiunea asta o facem ca să ne luăm măsurile, că în cazul în care nu putem să finalizăm cu recepție, pentru că trebuie o groază de documente conform contractului, conform legii. Avem doar cartea construcției, urmează as-builtul, referatele proiectanților, verifcătorilor și așa mai departe. Asta, pe lângă multitudinea de documente, necesită și un timp de verificare și atunci mergem cu el. Asta nu ne incomodează, ca în momentul când este gata, eu știu, ipotetic, anul viitor, să facem recepția. De asta, am procedat să-l dăm pe nefinalizate.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Bine. Cristina, doar că, așa cum am discutat ieri, voi demarați și încercăm să facem recepția până în 25 decembrie.

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Noi, dacă ne sunt întrunite condițiile de recepție este ok. Acum, condițiile de recepție se întrunesc în momentul când ai referatele de la diriginte, când sunt stinse. Dacă mai sunt neconformități, trebuie stinse toate neconformitățile. Și atunci, având toate documentele, se transmit la ISC. De asta vă spun,

că este și perioada asta...De asta am... Deci, noi, dacă le avem întrunite toate condițiile, mergem mai departe!

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Bine. Cine este "pentru" introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect suplimentat? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Trecem la primul proiect.

\*

Se trece la discutarea **punctului 1** al ordinii de zi și anume:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globurău-Costiș-Borugi- Cornereva- Obița- Rusca (DN 6)” în cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Aici, astăzi, la luna octombrie, stadiul era de 76%. De atunci, s-a mai lucrat foarte, foarte mult. Acum, așteptăm niște bani care au fost plătiți deja în avans, încă 35 de milioane de lei sau 36, prefinanțarea, cu care plătim facturile emise deja. Deci, vom fi la 90 și... la sută, imediat în perioada următoare, în câteva zile. Și singurul lucru care mai rămâne acolo nefăcut, pentru care e necesară practic această fazare, e vorba de lucrările în localități, așa cum am avertizat cu mult timp în urmă, lucrările de canalizare. La Plugova, de exemplu, nu s-au făcut așa cum trebuie, din păcate. Primăria, pe cei 900 de metri, ne-a încurcat puțin. Nu sunt sume mari, deci sunt câteva sute de metri. Mai rămâne marcajul, indicatoarele și unde se lucrează acum la calamitate, unde deja s-au pus pilonii. Repet, calamitatea aceea mică, pentru că cea mare a fost rezolvată deja. Din aceeași sumă, vă spun, și asta este un lucru bun, cred că vom reuși să acoperim și majorările de la materiale, dar rămâne să discutăm. Să știți că proiectul, astăzi, este gata în proporție de 95%-96%, da? Articolul 1, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Articolul 2, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Articolul 3, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Articolul 4, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Articolul 5, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Articolul 6, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*.

Hotărârea în ansamblu, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? *Unanimitate "pentru"*. Mulțumim. La revedere! A scuze... Gata. Revenim! Am vrut să fie o ședință rapidă, dar, iaca, că ne-am încurcat.

\*

**Proiect introdus în procedură de urgență** - Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare a proiectului "Modernizarea DJ 581, intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) - intersecție DN 57 (Grădinari)" finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, în vederea atingerii integrale a obiectivelor, indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Articolul 1, cine este "pentru"?

Domnul consilier **Voina Lucian-Sorin**: Numai puțin, domnul președinte. Eu acum am citit proiectul de hotărâre și văd că practic îl prelungim cu 6 luni! Până la 30.06.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Da...

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Nu putem să punem o lună, hotărârea 207 poate prevedea până în 30.12 și ne-am, gândit, perioada de iarnă care e până martie, atunci am zis 3 luni, să ne luăm ....Dacă toate lucrurile ...

Domnul consilier **Voina Lucian-Sorin**: Păi clar, că dacă ați spus dumneavoastră, până în 25...

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Păi nu, asta este! Deci, noi am încheiat lucrările acolo. A venit cartea construcției, de-abia ieri, cum v-a spus doamna... sute de pagini care trebuie studiate. Ați plătit deja la ISC sau încă nu?

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Nu.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Mai avem două facturi care trebuie plătite din acel milion eligibil care, banii îi avem și așteptăm să se... Sau au venit facturile de la verificator?

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Aici nu avem verificator de facturi.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Ați verificat facturile, zic. Adică, dacă le putem da la plată, dacă sunt ok?

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Sunt în lucru.

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Păi asta zic. Se verifică facturile și probabil că săptămâna asta sau săptămâna viitoare le plătim și am încheiat cu toate plățile. Rămâne finalizarea efectivă a documentelor. Da?

Domnul consilier **Voina Lucian-Sorin**: Bun. Deci e un termen orientativ, nu ne întindem de plaja aia până în 30.06. Dacă recepționăm în ianuarie, finalizăm în ianuarie...

Doamna invitat **Mocanu Cristina**: Am pus doar...

Domnul președinte **Romeo-Dan Dunca**: Am pus ca....Da. Articolul 1, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru".

Articolul 2, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru".

Articolul 3, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru".

Articolul 4, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru".

Articolul 5, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru".

Hotărârea în ansamblu, cine este "pentru"? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate "pentru". Rămâne cum am stabilit acum câteva minute! La revedere! Declarăm ședința închisă.

*Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.*

PREȘEDINTE,  
**Romeo-Dan DUNCA**

p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
**Virgil POPA**

DIRECTOR GENERAL